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Közelmúlt

Az Antenna Hungária 12 éves frekvenciahasználati jogosultsága 2020 

szeptember 5-én lejárt. Ezen jogosultság alapján 5 multiplexen keresztül 

sugározott a 470-790 MHz frekvenciatartományban, DVB-T technológiával. 

 2 MUX-on keresztül az FTA csatornákat

 3 MUX-on keresztül a PayTV csatornákat sugározza

NMHH új frekvenciapályázat: 

2020. szeptember 6-tól az Antenna Hungária 

hasznosíthatja a már szűkített 470-694-es 

frekvenciasávot. 

A nemzetközi trendek, és az EU-s előírásoknak 

megfelelően a 694-790-es frekvenciasáv mobil 

távközlési célokra lesz hasznosítva.  5G hálózat



Digital Dividend 2

 2008-2013: 470-862 MHz

 2013-2020: 470-790 MHz

 2020-2032: 470-694 MHz



A DVB-T 2.0 PROJEKT SCOPE-JA

Sikeres és eredményes pályázat előkészítése és elkészítése, melynek 

feltételrendszere összhangban van az AH üzleti tervével, érdekeivel

A DVB-T 2.0 projekt 2018-ban indult, stratégiai projektként. Az NMHH pályázat 

kiírásával az addigi stratégiai projekt megvalósítási fázisba lépett. A projekt 

scope-ja:

A pályázat megnyerését követően az abban vállaltak megvalósítása

A megváltozott mozgástérben az AH üzleti sikerességét leginkább 

segítő intézkedések megvalósítása
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DVB-T2 feladat-csoportok és kapcsolódási pontok
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Lakossági ellátottság: 98% DVBT, 97% T2 (10m-es irányított tetőantenna)

AH ajánlat: 4 db 99%-os, és 1 DB 98%-os hálózat, végül 5 db 99%-os

Rendelkezésre állás: DVBT 99,9%, DVBT2 99,8% (áram kimaradás 

nem kivételi kör !)
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2.

3.
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2 DVBT hálózat: közszolgálati és ingyenes kereskedelmi csatornák, 3 új 

DVBT2 hálózat: előfizetéses (470-694 MHz sáv)

További max. 20 db kis-közepes telj. adóállomás létesítése lakossági 

panasz esetén a közszolgálati műsorok számára

6.

7.

8.

2 DVBT hálózaton HD minőség a közszolgálati tartalmaknak; 

Közszolgálati csatornák esetén a beltéri antennás vétel továbbra is 

biztosított legyen ott, ahol most is biztosított

Közszolgálati csatornák esetén vevőantenna elforgatásra csak a lehető 

legkevesebb esetben legyen szükség

Videokódolás: DVBT MPEG-4 AVC;  DVBT2 HEVC

A DVB-T 2.0 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI



Műszaki stream feladatai

• Telephelyek átállításának sorrendiségét meghatározni, azokat ütemezni

• Rádiófrekvenciás tervezés, SFN késleltetések meghatározása

• Új fejállomás beszerzése, telepítése

• Szétosztó hálózat bővítése, rekonstrukciója

• Adóberendezések áthangolása, DVB-T2-re történő átállítása

• Combinerek áthangolása

• A meglévő antennarendszerek alkalmasak az új frekvenciákra is, így 
azokhoz nem kell hozzányúlni

• SetTopBox specifikáció és kiválasztás

• Erősáram, hűtéstechnika



1. Lehetséges, hogy nem minden frekvencia fog rendelkezésre állni 

2020. januártól (Graz CH29: 11 állomást érint; helyi TV-k?)

2. „Single sourcing”: több eszköz tekintetében egyetlen szállító miatti 

kiszolgáltatottság

3. Beszerzési folyamatok elhúzódása

4. STB szállítás vs T2 átállás indulása

5. Korlátos erőforrások

6. EURO 2020 labdarúgó EB – network freeze

7. 2020 Nyári Olimpiai játékok – network freeze

DVB-T 2.0 MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS FŐ 
KIHÍVÁSAI (visszatekintés)



1. DVB-T/T2

2. MPEG-4/HEVC

3. Broadcast/Broadband hibrid box

4. Egyedi szoftver fejlesztés

5. 124.000 darab

6. Conax CI+ modul ha megfelelő a TV készülék

Set-Top-Box



EGYFREKVENCIÁS HÁLÓZATOK (SFN) VÁLTOZÁSA 
(PÉLDA C MUX)

jelenlegi

Régi SFN blokkok

Új SFN blokkok



Ütemezés „puzzle”



War room: az irányítóterem

• Szigorúan ütemezett munkavégzés
• Egymás folyamatos kontrollálása
• Pilot checklist



Átállítások visszaellenőrzése

• Telephelyi monitoring berendezések

• Fix vételellenőrzési pontok kiépítése országosan

• Mérőautóval helyszíni mérések végzése az 
érintett régiókban

• Call-center és ügyfélszolgálati bejelentések 
vizsgálata

• Facebook

• Szakmai internetes fórumok figyelése



Kommunikáció

• Mivel a nézők több alkalommal lesznek „zavarva” az 
átállás miatt, így nagyon fontos a folyamatos és 
„egyszerű” kommunikáció feléjük

• Rendszeres megjelenés az m1 és Kossuth műsorokban az 
átállás előtti napokban

• Élő tájékoztatás a TV2 reggeli műsoraiban

• Folyamatos internetes kommunikáció a weblapokon az adott 
ütemhez illeszkedően

• Sajtóanyagok a regionális médiákban az ütemekhez 
igazódóan

• Call center folyamatos felkészítése az egyes ütemekhez és a 
call center kapacitások megemelése az átállások utáni 
napokra



NINCS ELŐFIZETÉSI DÍJ, HŰSÉGNYILATKOZAT VAGY SZERZŐDÉS

ELÉRHETŐK A LEGNÉPSZERŰBB KERESKEDELMI ÉS KÖZSZOLGÁLATI 
TELEVÍZIÓ-CSATORNÁK

A CSATORNÁK KIVÁLÓ DIGITÁLIS KÉP- ÉS HANGMINŐSÉGBEN, TÖBB 
NYELVEN FOGHATÓK

AZ ORSZÁG SZINTE EGÉSZ TERÜLETÉN ELÉRHETŐ A SZOLGÁLTATÁS, 
AMELY ORSZÁGON BELÜL HORDOZHATÓ

SZABADIDŐ KIEGÉSZÍTŐ CSOMAG

BELÉPŐ CSOMAG

ALAP MŰSORCSOMAG

CSALÁDI MŰSORCSOMAG

GYEREK MŰSORCSOMAG

22 csatorna

6 csatorna

20 csatorna

10 csatorna

7 csatorna



Televíziós tartalmak Videótár

MŰSORÚJSÁG INGYENES CSATORNÁK ELŐFIZETÉS LEKÉPEZÉSE

ÖNÁLLÓ HAVIDÍJAS CSOMAGOK (TV MAX, GYEREK…) CATCHUP INGYENES VIDEÓTÁR FILMEK ÉS SOROZATOKAJÁNLÓ



Közvetítések

KONCERTEK ÉLŐ SPORTKÖZVETÍTÉSEK



Köszönöm a figyelmet!

Árki Zsolt
Műszaki igazgató

Antenna Hungária
arkizs@ahrt.hu


