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HATÁRIDŐ KÖLTSÉGKERET CÉL

FELMÉRÉS A PROJEKTEK SIKERÉRŐL

Kudarc 
oka:50%-

ban 
emberi 

készségek 
hiánya

*Átlagos projektmenedzsment kultúrájú vállalatoknál vizsgálták.



Az informális vezetés az, amikor
tényleges pozíció vagy hatalom nélkül is
képesek vagyunk elérni, hogy az emberek
önként kövessék az általunk kijelölt utat.









FranklinCovey projektmenedzsment könyv




