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Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 
kialakítása 

Bevezetés További tervek Előzmények 

Új üzletágak alakulnak ki 

Megszaporodnak a projektek az AH-ban (pl. VVB) 

Kialakul nyomokban a projektszerű működés 

A kultúra változtatásra szorul 

2016 ŐSZÉN AZ ANTENNA HUNGÁRIA VEZETÉSE ELKÖTELEZTE MAGÁT A  
PROJEKTSZEMLÉLET MINDENNAPOKBA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE MELLETT.  



Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 
kialakítása 

Bevezetés További tervek Előzmények 

Projektek felkutatása 

Összegyűjtés egy „master excel”-be 



Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 
kialakítása 

Bevezetés További tervek Előzmények 

 Tulajdonságok, projekttípusok 

 Pozitívumok 

 Hiányosságok 

 Javaslatok 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ, ELEMZŐ MUNKA VÉGÉRE KÉPESEK VOLTUNK 
ELŐÁLLNI EGY JAVASLATTAL A JÖVŐBELI MŰKÖDÉSRE. 



Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 

kialakítása 
Bevezetés További tervek Előzmények 

 Utasítás 

 Projekt Portál 

 Projekt Sharepoint 

 Támogató Anyagok 

LÉTREJÖTT EGY, A BEVEZETÉSRE ALKALMAS RENDSZER, A MEGFELELŐ INFORMATIKAI HÁTTÉRTÁMOGATÁSSAL 



Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 
kialakítása 

Bevezetés További tervek Előzmények 

Soft skill-ek 

2017 SZEPTEMBERÉBEN AZ ANTENNA HUNGÁRIÁBAN BEVEZETÉSRE 
KERÜLT A PPM RENDSZER 

Tervek, tananyagok 

Fokozatosság 



Kezdetek Előkészítés 
Struktúra 
kialakítása 

Bevezetés További tervek Előzmények 



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 


