
Állami infrastrukturális 

beruházások lebonyolítási 

rendszere 



NIF Zrt. működési 

környezet 
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NFM Infrastruktúra 
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ellenőr 
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ELRENDELÉS 
FINANSZÍROZÁS 

 

 

VÉGREHAJTÁS 
 

- Infrastruktúra használók 
- Infrastruktúra kezelők 
- Önkormányzatok 
- Hatóságok 
- …………. 

 

Érintettek 
 

 

MK ellenőrző 
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Kibocsátási adatok 

(bruttó beruházási 

költség) 
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2007-2022 közötti időszak 
/Mrd Ft/  

Útépítési ágazat Vasútéptési ágazat 



NIF Zrt. működését 

meghatározó 

stratégiák 
(Projekttípusok  

darabszáma)  

 

Útfejlesztés 

Vasútfejlesztés 

Intermodális 
csomópont 

Kerékpárutak 

Víziutak 

236 db 

NIF Zrt. 
372 db 

99 db 

8 db 

26 db 

3 db 



Útfejlesztés 

Vasútfejlesztés 

Intermodális 
csomópont 

Kerékpárutak 

Víziutak 

NIF Zrt. működését 

meghatározó 

stratégiák 
(Projekttípusok tervezett 

nettó költség- 

megoszlása 

2018)  

 

NIF Zrt. 



NIF Zrt. projekt 

portfóliója 

/projektfázisok szerint/ 

Projektfázis darabszám 

Előkészítés 145 

     - Megvalósíthatósági tanulmány 22 

     - Eng./Kiviteli terv 123 

Építés 87 

Projektzárás 140 

Összesen: 372 



NIF Zrt. Szervezeti felépítése  

Beruházási terület 

Gazdasági terület 

Vasútfejlesztési 
ágazat 

Útfejlesztési  

ágazat 

Intermodális 

csomópont ágazat 

 

Vezérigazgató 
 

Jogi (területszerzés), 

beszerzési, kommunikációs 

és koordinációs terület 

Műszaki szakértő és 

Belső mérnök 

EU koordináció, Pénzügy, 

Számvitel, Informatika, 

Kontrolling, Üzemeltetés, 

Személyügy, Monitoring 

Területelőkészítés és 

közmű 





NIF Zrt. Projekt 

folyamata 

 

Projekt 
elrendelés 

 

Vagyonrendezés, 

kivezetés 

Projekt 
alapítás 

 

Előkészítés 
I. 

 

 

Pályáztatás 
 

 

Pályáztatás 
 

 

Kivitelezés 
 

 

Előkészítés 
II. 

 

 

Pályáztatás 
 



NIF Zrt. 

Projektszervezete 

  Projekt 

  Szervezeti és 

  Működési 

  Kézikönyv 

Operatív szint 

Belső 
megbízó 

Szponzor 

Projekt 
igazgató, PIB 

Projektvezető 

Projekttagok 

Projektiroda 
vezető 

Szakmai 
területi 
vezetők 



NIF Zrt. Projektszervezet, 

Projektmátrix 

 

122 fő 
Projektvezető 

300 fő 
Szakterületek: 

• Beszerzés 
• Változáskezelés 
• Technológia 
• Tervellenőrzés 
• Építész 
• Környezetvédelem 
• Területelőkészítés 
• Területszerzés 
• Kommunikáció 
• EU koordináció 
• Pénzügy 
• Monitoring 
• Vagyonkezelés 
• Jog 
• Garancia 
• Közmű 



NIF Zrt. Változáskezelés 

 

A változás az élet maga 
Műszaki tartalom 

Műszaki előírások 

Szerződéses Feltételek 

Szerződéses Megállapodás 

Közbeszerzés egyéb dokumentumai 

Közbeszerzési Törvény 

Polgári Törvénykönyv  



NIF Zrt. Kihívások 

 

Kihívások 
 

Régi:  Vonalas létesítmények területe, sajátosságai 

 Kezelői előírások, kezelői átadás-átvételek 

 

Új: Felgyorsult elvárások 

 Technológiai szektor nagyobb részesedése (ITS) 

 Okosút 

 

Beruházási folyamat újragondolása (Berlin) 

  



Köszönöm a figyelmet. 
 

Mayer András 

NIF-MAUT 


